
Tipo de

risco 
Descrição Materialização Mitigação 

Projeto Inadequação

para provimento

dos serviços na

qualidade, quantidade 

e custo. 

Aumento dos

custos de

implantação e

inadequação dos 

serviços 

Responsabilidade da solução de

engenharia do contratado;

Não pagamento se os níveis de 

serviço exigidos nos

critérios de aceitabilidade

expostos no Termo de Referência 

não forem atingidos;

Contratação de seguro 

performance; Fornecimento dos

elementos de projeto;

Remuneração do risco. 

Restauração Risco de ocorrerem 

eventos na 

restauração que 

impeçam o 

cumprimento do prazo 

ou que aumentem os 

custos. 

Atraso no 

cronograma

Aumento nos

custos 

Seguro risco de engenharia.

Condições de habilitação. 

Risco da

interrupção do

tráfego 

Descontinuidade da 

prestação do serviço 

ao usuário e perda de 

produtividade. 

Interrupção de 

pista Aumento 

do prazo de 

execução e de 

custos

Contratado deverá propor plano 

de ataque da obra e simular 

condições 0peracionais;

Remuneração do risco; Seguro 

risco de engenharia. 

Modificações 

das 

especificaçõ

es de serviço 

A Administração

poderá modificar

especificações de

serviço, modificar 

e/ou ampliar escopo.

Aumento no 

razo e custos

Reequilíbrio econômicofinanceiro 

por

meio de aditivo contratual

(excepcional). 

Obsolescênci a tecnológica, falta de inovação técnica e/ou deficiência de equipamentosContratado não

consegue atingir os

requisitos de 

qualidade previstos no 

Termo de Referência.

Retrabalho

Aumento de 

prazo Aumento 

de custo.

Seguro de performance

Seguro risco de engenharia 



Inflação; Flutuação Câmbio Aumento de insumos desproporcion ais Diminuição da

lucratividade;

Perda da

performance do

fluxo de caixa. 

Aumento do 

custo 

Reajustamento; Reequilíbrio

econômico financeiro 

Caso fortuito ou força maior  Situações de obra

que configurem

caso fortuito ou

força maior como

enxurradas, 

escorregamentos, 

Contratada

Seguradora

Aumento do 

custo Atraso no

cronograma 

Seguro Risco de Engenharia; 

Remuneração do Risco 



Alocação 

Contratada

Seguradora

Contratada

Seguradora

Contratada

 Seguradora

Contratante 

Contratada

 Seguradora



A flutuação do 

câmbio, no caso de

insumos, aumento do 

preço desarrazoado 

do insumo podem 

gerar

reequilíbrio, desde 

que atestado por

meio de notas fiscais, 

análise esta que 

englobará o

contrato como um 

todo. Contratante. 

Contratada

Seguradora


